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Methodology%
•  PSI)presenta'ons)6th)May)2013)
•  Key)document)review))
•  Mee'ng)with)AA)Medical)Products)Ltd,)in)Yangon)
•  Visit)in)Tier)Two)areas)(Lashio))and)Hensi,)Northern)Shan))with)PSI)and)DFID))
•  Visit)and)discussions)with);))

–  Associate)State)Health)Director,)Lashio,)Ministry)of)Health)
–  Township)Medical)Officers,)Lashio)and)Hensi)
–  Sub)Rural)Health)Post,)Hensi)
–  AA)office)and)warehouse)in)Lashio)
–  PSI)office,)Lashio)
–  Beneficiaries)at)a)SUN)primary)health)clinic)and)in)markets)
–  PSI)field)staff,)product)promoters)and)supervisory)staff)
–  25)outlet)visited,)comprising)the)5)outlet)types)as)well)as)drug)wholesalers):)))

•  Drug)wholesalers)in)Lashio)
•  Pharmacies)(non)trained),)urban)and)rural)
•  General)retail)stores,)urban)and)rural)
•  Informal)drug)vendors,)rural)
•  Trained)private)service)providers,)urban)and)rural,)including)SUN)primary)health)care)workers)
•  SUN)General)prac'oners,)Lashio)

•  Feedback)mee'ng)PSI/M)and)DFID)15th)May)2013.))))



Context))
•  The)import)of)both%artesunate%and%artemether%are%now%banned)in)Burma.)

•  Public)sector)and)NGO)roll)out)of)RDTs)and)QA)ACT)is)under)way)–)but)a)long)way)from)
reaching)universal)coverage.))Government)overall)health)budget)increased)four;fold,)but)
from)a)very)low)base.)

•  Many)reports)of)decline)in)the)incidence)of)malaria,)na'onally)and)in)MARC)areas.)

•  No%changes%in%geographic%drug%resistance%designated%Tiers%1,%2%and%3%within%Burma.%%%

•  2012)Posi'vity)rate)of)27%));)reported)through)the)PSI)SUN)franchise)(down)from)around)
45%))

•  Insecurity%remains%in)many)border)areas,)with)many)townships)in)Kachin)and)Shan)
inaccessible,)while)other)areas)open)up)due)to)ceasefires.))

•  There)are)high)levels)of)mobility)along)the)eastern)border,)including)displaced)people)and)
armed)forces)in)conflict)areas;)returnees)in)post;conflict)areas,)and)large)numbers)of)
economic)migrants,)including)in)the)south;east)of)Burma)as)well)as)in)Shan)State.)



Expected%AMTR%Impact%and%Outcome%

)
To)prevent)(or)at)minimum)significantly)delay))the)spread)of)
artesmisinin)resistant)Plasmodium)falciparum)parasites)within)

Myanmar)and)beyond)its)borders.)
)

Sub;standard)an'malarials)in)the)private)sector)(par'cularly)
artesunate)monotherapy),)replaced)with)government)approved)
and)quality)assured)ACT)and)sub;op'mal)dosing)reduced)among)

the)target)popula'on)in)eastern)Myanmar.)))



Background))
•  The)project)suffered)a)late)start)due)to)not)having)an)MOU)in)place.)This)meant)

that)the)first)Annual)Review)in)October)2012)showed)that)the)project)had)not)met)
many)of)its)targets)at)that)stage.))

•  Specific)delays)of)concern)included:)
–  Late)distribu'on)and)sales)of)ACTs,)thus)delaying)the)'me)cri'cal)impact)of)

replacing)AMT)with)ACTs.)
–  Late)start)of)the)RDT)pilot,)and)hence)much)of)the)treatment)takes)place)

without)tes'ng.)
–  Late)finalisa'on)of)household,)outlet)and)supply)chain)surveys,)which)means)

that)informa'on)could)not)be)used)to)inform)programme)delivery)or)be)
disseminated)in)a)'mely)manner)to)external)stakeholders.)

•  The)project)has)revised)many)of)its)targets)and)'melines,)with)implementa'on)
informing)actual)costs)and)'melines.))PSI)feel)that)it)will)‘catch)up’)and)meet)the)
overall)goals)of)the)project.)

•  The)mid;term)review)will)provide)useful)monitoring)informa'on)for)PSI)to)asses)its)
progress.)

)



%
Progress%on%Output%1:%

availability%of%QA%ACT%in%outlets/%less%AMT%/%providers%aware)
)•  Baseline%Outlet%Survey%finalised.))Data)used)for)baseline)for)logframe))and)for)informing)project)

strategy)

•  PSI)sales)to)AA)to)date:))900,000%QA%ACT%(SupaParte)%doses)(against)Year)One)target)of)1,800,000)
doses).))AA)have)sold)450,000)courses)to)1,400)wholesalers)and)retail)outlets)in)66)townships.)This)
indicates)a)retaining)of)the)market)share)following)cessa'on)of)AA)Artesunate)supply.))PSI)will)
revise)sales)targets)based)on)actual)demand.)

•  PSI)has)provided)around)12,000)outlets)with)samples)of)QA)ACT)(Supa;arte).))These)will)be)
monitored)on)monthly)basis)to)assess)ACT)availability,)including)using)GIS;based)data)entry.))It)
remains)unclear)as)to)how)many)of)these)outlets)will)choose)to)resupply)from)the)AA)supply)points.)

•  In)Lashio)and)Hensi)(Tier)Two),)24%out%of%25%outlets%visited%had%QA%ACTs.)))

•  The)5)types)of)outlets)were)visited.))For)the)3)priority)types)of)interest);)pharmacies,)general)retail)
stores)(GRS))and)informal)drug)vendors)(IDV));)the)ACTs)were)‘Supa)Arte’)1);)4)with)Padonmar)seal.)))

•  The)one)outlet)which)did)not)have)ACTs)was)a)IDV,)however,)the)provider)stated)that)stated)that)
they)had)previously)had)stocks)and)had)recently)sold)out.))Two)outlets)had)samples)only)and)had)
not)yet)resupplied.)

)



)
Progress%on%Output%1%(contd):)

)
•  In)and)around)Lashio)and)Hensi,)Supa)Arte)4,)was)selling)between))K%

300%–%500%per%packet%course.%

•  Supa)Arte)retail)price)matches%incomplete%AMT%dose%price,)which)
ranged)from)K)100)to)500)per)one)tablet.)

•  Arthemeter%was%sVll%available%at)retail)and)wholesale)levels)and)was)
s'll)popular)with)customers/)pa'ents.))Some)providers)reported)
declines)in)sales,)while)others)did)not,)and)some)even)reported)
increasing)sales.))This)is)in)contrast)to)reports)from)Tier)One)areas.)

)
•  The)central)stock)levels)of)oral)AMTs)by)some)distributors)following)

the)important)ban)remain)unclear.))This)will)be)inves'gated)further.)))

•  While)all)providers)reported)that)they)procured)drugs)from)
distributors)within)Burma)this)was)hard)to)verify)by)observing)
packaging)alone,)which)is)developed)at)source)beyond)Burma’s)
borders)(e.g.)in)Kunming).)))There)are)s'll)risks)for)inflows)from)China.)



Progress%on%Output%2:%%
User%knowledge%on%accessing%QA%ACT%

•  Beneficiaries)interviewed)were)able)to)name%a%range%of%anVPmalarials,%
including%Supa%Arte%and)the)‘Padonmar’)(lotus))Quality)Seal))

•  Beneficiaries)reported)the)correct%use)of)Supa)Arte,)including)comple'ng)
the)full)course.))There)was)no)evidence)of)blister)cukng)of)Supa)Arte,)
although)blister)cukng)was)very)evident)for)AMTs)and)other)ACTs.)

•  Packaging)with)Burmese)language)for)Supa)Arte)appeared)to)be)effec've.)

•  Beneficiaries)had)heard)of)the)Padonmar)seal)through)mass%media%
channels,)such)as)Cherry)FM)(Shan)language)radio))and)through)posters.)

•  Some)beneficiaries)and)providers)stated)that)Supa)Arte)had)unpleasant)
side)effects,)and)that)they)preferred)taking)fewer)tablets)of)AMTs.))Others)
showed)‘brand)loyalty’)or)familiarity)in)their)preference)for)AMTs)and)non;
QA)ACTs.)

)
)
)
)
)
)



Progress%on%Output%2%(cont.)%

•  Mass)communica'ons)for)the)Padonmar)seal)have)commenced,)
while)Supa)Arte)promo'ons)are)very)evident)at)the)point)of)sale)

•  Baseline)Household)Survey)has)been)completed.))Key)findings)
have)been)used)in)the)logframe)baseline.))These)include:)
⁻  )0%%of%the%target%populaVon%with%suspected%malaria%had%

received%QA%ACT%
⁻  7.6%)of)the)target)popula'on)had)seen/)heard)of)Padonmar)

quality)seal.)

•  The)household)and)outlet)surveys)will)be)completed)annually)to)
fit)into)'mings)of)annual)reviews.)))

•  The)importance)of)providing)an)advance)supply)to)untested)
migrants)at)risk)of)malaria)(e.g.)planta'on)and)forest)workers))s'll)
valid)

)



Progress%on%Output%3%–%
%RDTs:%availability%and%provision%and%correct%use%

•  The%RDT%pilot%commenced%in%April%2013%in)6)townships)(3)in)Mon)–)Tier)1,)
and)3)in)Shan)–)Tier)2).))Focus)on)pharmacies,)IDVs)and)general)retailers)

•  327)outlets)trained)and)star'ng)ac'vi'es.))Results)will)be)collected)
monthly,)with)first)collec'on)of)data)due)at)the)end)May)2013.))Inter;
personal)communica'on)has)been)undertaken)to)600)people.))

))
•  During)the)visit)to)Hensi,)the)team)met)5)outlets)who)were)par'cipa'ng)in)

the)pilot.))3)had)done)one)test)each,)which)were)negaVve%and%had%NOT%
provided%their%customer/%paVent%with%ACT%following)the)nega've)result.))
1)correctly)kept)the)used)test)and)recorded)the)correct)informa'on)for)the)
pilot,)while)the)other)2)threw)it)away.)

)
•  However,)discussions)with)most)providers)stated)that)they)would)sell)ACTs)

following)a)nega've)result)if)the)customer)wanted)drugs.)

)



Progress%on%Output%3%(cont.)%
•  All)outlet)providers)(apart)from))those)from)the)SUN)network))were)asked)about)

RDTs.))Two)stated)that)they)would)be)interested)to)provide)RDTs)to)their)
customers/)pa'ents.))However,)most)said)that)they)were)too)busy,)in)par'cular)
busy)general)retailers.))

•  People)were)observed)asking)for)specific)drugs,)while)others)were)observed)
discussing)symptoms)and)being)given)drugs)guided)by)the)provider.))The)lamer)was)
apparent)with)the)IDV)and)more)remote)outlets.))It)appears)that)the)more)
informal%and%remote%outlets%would%be%the%most%interested%to%undertake%RDTs.%

•  The)baseline)surveys)also)showed)a)dis'nc'on)between)“customers”%and%
“paVents”.))Most)pharmacies)and)retail)stores)tend)to)provide)drugs)as)requested)
by)the)customer),)while)IDV)and)some)remote)stores))treat)pa'ents,)contribu'ng)
to)diagnosis)and)treatment)outcomes.)))

•  The)pilot)will)further)analyse)the)mo'va'on,)skills)and)quality)of)providers)
undertaking)RDTs).))



Progress%on%Output%3%(cont.))

•  PSI)received)approval)for)the)pilot,)including)monitoring)and)evalua'on)by)the)central)MOH.))
During)the)mee'ng)with)the)Associate)Director,)Northern)Shan,)the)Director)did%not%agree%to%
the%‘research’%element%of%the%M%&%E%(specifically)the)household)survey).)The)ostensible)
reason)was)due)to)miscommunica'ons)between)the)central)and)decentralised)levels,)
however,)it)was)clear)that)the)Associate)Director)had)a)number)of)issues)against)external)
NGOs)opera'ng)in)Burma.))Since&the&visit,&full&approval&for&all&elements&of&the&M&&&E&was&
been&given&(20th&May&2013)&

•  The)mystery)client)survey)showed)that)10.8%%of%providers)proposed%a%malaria%test)to)
customers/)pa'ents)before)providing)with)treatment)in)the)3)priority)outlet)types.))This)was)
carried)out)before)the)RDT)pilot,)and)represents)current)prac'ce)for)use)of)RDTs)among)
these)provider)types.)

•  Further,)RDTs)are)rou'nely)being)used)in)the)public)sector)as)well)as)the)formal)private)
sector)(including)SUN)GPs)and)primary)health)care).))RDTs)(not)project)related))were)seen)to)
be)sold)by)one)pharmacist.))This)indicates)some)level)of)normality)for)tes'ng),)which)could)
assist)in)the)acceptance)and)use)of)tes'ng)by)providers)and)customers/)pa'ents.)

•  Comple'on)of)the)pilot)is)due)in)October)2013,)with)results)disseminated)by)December)2013.))
Decision)on)roll)out)of)results)will)take)place)from)January)2014.)



Key%issues%and%recommendaVons%(1)%
•  The)review)mee'ng)and)field)trip)were)well)prepared)

•  Good%levels%of%Supa%Arte%were%observed,)but)also)sVll%a%lot%of%AMT%and%nonPQA%
ACT%present%during%the%field%trip.%%There)was)also)a)lot)of)blister)cukng)s'll)
observed)showing)that)people)con'nue)to)take)par'al)courses.))There)remains)the)
possibility)that)poor)quality)malaria)drugs)could)come)from)across)the)border.))))
–  Ac'on:))PSI)to)determine)the)amount)of)stock)of)AMT)s'll)held)by)the)main)distributors,)and)

to)monitor)availability)through)on;going)monitoring)and)outlet)surveys.)))
–  Strategies)to)remove)the)perceived)high)levels)of)AMT)need)to)developed,)including)engaging)

with)PolyGold,)the)second)main)distributor.)
)

•  The)subsidy)was)seen)to)be)passed)down)to)the)pa'ent.))More)remote)areas)
should)be)visited)to)ascertain)varia'ons)further)away)from)the)main)road)and)
infrastructure.)
–  Ac'on:))The)next)annual)review)should)incorporate)more)village)tracts)and)remote)areas.)

•  There)was)good)awareness)of)Supa)Arte)and)the)Padonmar)seal.))Mass)
communica'ons)were)working)well,)in)par'cular)ethnic)language)radio)sta'ons.))
Posters)are)only)in)Burmese,)and)many)interviewees)men'oned))that)they)would)
like)posters)in)ethnic)languages)with)ethnic)minori'es/)cultural)dress)included.)
–  Ac'on:)PSI)to)consider)further)languages)and)imagery)for)communica'on)material.)
)

)
)

)
)



Key%issues%and%recommendaVons%(2))
)
•  The)next)outlet)and)household)surveys)will)commence)in)June)and)August)2013)respec'vely)

to)provide)key)informa'on,)informing)further)on)the)availability,)knowledge)and)price)of)
Supa)Arte.)Previous)surveys)experienced)delays,)in)par'cular)in)dissemina'on.))Speed%of%
surveys,%and%ensuring%dedicated%technical%support,)is)required)for)informing)the)next)annual)
review)as)well)as)for)project)management)and)external)advocacy.))PSI)plan)to)present)
progress)on)the)AMTR)at)the)Mul'lateral)Ini'a've)for)Malaria)(MIM))conference)in)October)
2013.)
–  Ac'on:))PSI)to)ensure)'melines)of)surveys)and)of)their)dissemina'on)of)findings)
%

•  The)Vming%of%the%RDT%pilot)at)the)start)of)the)malarial)season)should)prove)useful.))There)
appeared)to)be)a)diversity)of)interest)amongst)customers/)pa'ents)and)providers)over)use)of)
RDTs,)with)signs)of)interest)already)there)(as)seen)in)the)mystery)client)survey)and)from)the)
field)visit).))More)remote)and)informal)providers));)seen)as)health)‘prac'oners’);)showed)the)
most)interest)at)this)stage)

•  There)is)some)concern%over%the%iniVal%nonPpermission%in)Lashio)to)undertake)the)evalua'on)
of)the)RDT)pilot.))While)permission)has)now)been)granted,)careful)rela'onship)building)is)
required)for)Associate)Director)who)has)known)to)be)obstruc've)on)other)issues)as)well.)
–  Ac'on:))PSI)to)con'nue)to)build)construc've)rela'onship)with)the)MOH)at)all)levels.)



Key%issues%and%recommendaVons%(3))
•  The)project)appears)not%to%be%sustainable%aper)the)comple'on,)and)is)likely)to)s'll)need)

donor)funding.))Non)subsidised)ACT)costs)are)too)high)for)the)target)popula'on;)alterna'ves)
from)the)black)market)are)likely)to)be)available;)blister)cukng)of)ACTs)is)likely)to)take)place;)
and)the)public)sector)is)unlikely)to)have)scaled)up)sufficiently.)
–  Ac'on:))PSI)to)develop)longer)term)funding)strategies)and)different)programme)

scenarios)

•  The)theory%of%change%was)re;visited)during)the)review.))The)model)is)s'll)valid,)but)the)
'melines)need)to)be)revised);)in)par'cular)the)scaling)up)of)public)or)voluntary)sector)service)
delivery)will)not)be)reached)over)the)4))years.))))

•  Programme%management)has)shown)improvements,)but)some)concerns)remain:)
–  There)has)been)improved)financial)management,)in)par'cular)improved)forecas'ng.))

However,)some)delays)financial)reports)occurred,)and)outstanding)issues,)such)as)use)of)
programme)income,)have)not)been)resolved)

–  The)outstanding)reports)are)all)now)completed,)however,)there)were)several)delays,)
such)as)Annual)Report)and)revised)logframe.)

–  The)risk)matrix)needs)to)viewed)monthly)at)DFID;PSI)mee'ngs)
–  The)recommenda'ons)from)the)first)Annual)Review)have)largely)been)addressed.)
–  Ac'on:)PSI)to)ensure)'mely)submission)of)reports.))PSI)to)provide)revised)sales)targets)

for)ACTs,)and)targets)for)the)logframe)on)es'mated)numbers)of)diagnosed)and)treated)
cases)

)



Key%issues%and%recommendaVons%(4))
•  External)rela'ons)

–  PSI)have)built)good)rela'onships)with)the)MOH,)in)par'cular)at)central)level,)which)is)
striking)considering)some)previous)difficult)rela'ons.))However,)not)having)a)senior)
representa've)during)the)field)trip)was)a)missed)opportunity.))More)rela'onship)
building)is)required)at)the)decentralised)levels.)

–  PSI)have)good)visibility)at)malaria)sector)mee'ngs,)such)as)the)TSG.)

•  Value)for)money)
–  Economy)–)good)procurement)prices.))Efficiency)–)some)‘catch)up’)of)outputs)being)

observed,)and)will)be)further)assessed)by)annual)services.))Effec'veness)–addressing)a)
key)MARC)strategy.))Equity)–)providing)affordable)drugs)to)tackle)malaria)(the)disease)of)
rural)poor)people))and)preven'ng)resistance)spreading)to)low)income)countries)

)
•  Fraud)and)corrup'on)

–  Previous)case)of)leaked)RDTs)(from)the)SUN)network))has)been)inves'gated,)and)'ghter)
controls)put)in)place.))No%cases%of%fraud%were%observed)during)the)field)trip.))In)
addi'on,)there)were)no)reports)of)items)been)sold)in)bulk)to)the)military)or)to)any)
ins'tu'ons.)

•  Due)Diligence)
–  Informa'on)on)the)pillars)of)governance)and)control,)ability)to)deliver)and)financial)

stability)is)being)provided)for)an)assessment)on)due)diligence.)
–  More)input)from)the)PSI;M)senior)managers)would)be)welcome,)including)during)this)

mid)term)review)and)future)reviews.)))

)



RecommendaVons)
from%first%annual%review) AcVon%to%date%(as%of%end%of%May%2013)%

Document)AMTR)project)roles)&)
responsibili'es)

Completed)(as)part)of)a)broader)effort)underway)in)PSI)Myanmar)to)
restructure)the)organiza'on))

Hold)monthly)mee'ngs)with)DFID) Commenced)and)ongoing)

Have)annual)household)surveys)to)
monitor)progress)

Household)survey)planned)for)August)2013)(year)two))

Link)'ming)of)surveys)with)annual)
milestone)reviews)

Schedule)of)both)surveys)and)next)annual)review)reflect)this)linkage)

Disseminate)baseline)survey)results)
na'onally)and)beyond)

Hard)copies)disseminated)at)the)Na'onal)Malaria)Seminar)mee'ng)in)
early)2013.)Dissemina'on)of)results)will)occur)interna'onally)(e.g.)at)the)
Mul'lateral)Ini'a've)for)Malaria)conference)and))in)peer;reviewed)
literature))following)emergence)of)year)two)survey)results)in)late)2013.)

Follow%up%to%recommendaVons%from%First%Annual%Review,%October%2012%%)



RecommendaVons,)
from%first%annual%review)

AcVon%to%date%(as%of%end%of%May%2013))

Lock)in)dedicated)technical)support)from)PSI)for)
'mely)analysis)and)dissemina'on)of)survey)
findings)(possibly)link)to)2nd)phase)of)ACT)
Watch?)))

The)Principal)Inves'gator)of)ACTwatch)project))(PSI)Nairobi))
has)provided)technical)support)to)the)PSI;Mynamar)research)
team.)The)Deputy)PI)of)ACTwatch)project)will)spend)1)month)
in)Myanmar)to)assist)in)OS)data)analysis)and)report)wri'ng.)
PSI/Myanmar)has)planned)to)present)the)OS)survey)findings)
at)MIM’s)conference)in)October)this)year.))

Consider)disaggrega'ng)the)results)of)the)outlet)
survey)by)containment)zone)

PSI/Myanmar)will))disaggregate)the)results)into)interven'on)
(where)intensive)BCC)ac'vi'es)exist))vs))non;interven'on)to)
be)in)line)with)the)key)AMTR)project)interven'ons.))

Monitor)all)five)outlet)types)but)with)a)focus)on)
a)subset)of)three)–)general)retailers,)pharmacies)
and)IDVs)given)their)importance)for)AMT)and)
consider)careful)messaging.))

The)results)from)baseline)outlet)survey)were)analyzed)
according)to)disaggregated)outlets.)The)log)frame)was)
revised)based)on)those)results.))RDT)Phase)1)will)be)
implemented)on)“pure)private)outlets”.))

Follow%up%to%recommendaVons%from%First%Annual%Review,%October%2012%–%cont%(2)%%)



RecommendaVons,)
from%first%annual%review)

AcVon%to%date%(as%of%end%of%May%2013))

Map)other)distributors)and)their)
compara've)advantages)(e.g.,)AMT)and)
other)market)share,)network,)MIS,)
geographical)coverage))

A)matrix)was)developed)and)submimed)to)Compe''on)
assessment)team)and)to)DFID)

Ensure)adequate)PSI)resource)for)con'nued)
dialogue)with)addi'onal)distributors)(e.g.)
Polygold)))
)

Commenced)and)on;going)
)

TA)to)support)for)Compe''on)Assessment)
and)forward)strategy)asap.)
)

Compe''on)Assessment)completed)by)a)compe''on)
specialist)from)the)UK)Office)of)Fair)Trading)in)May)2013)(in)
conjunc'on)with)the)mid;term)review))
)

Update)logframe)using)baseline)data)from)
OS)and)HH)surveys.)

Completed)and)submimed)
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RecommendaVons,)
from%first%annual%review)

AcVon%to%date%(as%of%end%of%May%2013))

Provide)Year)One)'meline)for)key)events)(surveys,)
survey)findings,)MOU)&)key)agreements)

Completed.)Year)Two)key)event)'meline)is)in)process.)
)

Monitor)wider)epidemic)and)QA)ACT)availability)in)
the)public)sector)in)real)'me)by)accessing)NMCP)data)
where)possible)

TSG)is)the)appropriate)forum,)to)which)PSI)amends.))
However,)data)at)central)level)is)s'll)fragmented.)))

Consider)if)further)communica'on)(from)MOH)etc.))
regarding)Artemether)ban)is)required)
)

There)is)no)evidence)to)suggest)this)is)necessary)yet,)
but)PSI)are)monitoring)closely.))Year)two)surveys)will)
inform)the)programme)about)the)severity)of)this)risk)
rela've)to)year)one.))

Assess)sustainability)of)ACT)market)in)the)absence)of)
a)subsidy)at)the)next)review)(May)2013))

Completed.))The)programme)will)require)a)subsidy)for)
the)foreseeable)future)(as)outlined)in)the)Mid;term)
Review)and)the)compe''on)assessment)report))
)
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RecommendaVons,)
from%first%annual%review) AcVon%to%date%(as%of%end%of%May%2013))

DFID)Burma)&)PSI)to)agree)a)methodology)to)
measure)the)DFID))indicator)‘#)of)women)&)men)
who)receive)appropriate)treatment)to)contain)
the)spread)of)drug;resistant)malaria’)and)
incorporate)this)within)the)log)frame)

PSI)has)done)es'ma'ons)based)on)the)ACT)distribu'on)
data)from)distributor,)RDT)posi'vity)rate)and)ra'o)of)
falciparum)vs)vivax)through)its)SUN)channel)network)to)
get)this)indicator.))PSI)has)submimed)the)baseline)figure)
to)DFID,)and)will)incorporate)it)into)the)logframe.)

PSI)to)seek)guidance)from)the)MOH)on)the)
treatment)of)P.Vivax))cases)which)are))likely)to)
increase)as)a)propor'on)of)all)malaria)and)fever)
cases)as)P.Falciparum)declines)

This)is)not)relevant)to)the)concept)of)AMTR)project.)))In)
the)RDT)scale)up)phase,)PSI)will)incorporate)the)vivax)
treatment)guideline)into)its)training)and)communica'on)
messages/materials.))However,)commodi'es)for)vivax)
was)not)budgeted)in)the)original)proposal.))

DFID)&)PSI)to)seek)to)work)with)Parliament)and)
wider)stakeholders)in)order)to)engage)more)
widely)on)malaria)resistance)containment.))))

PSI)is)not)in)a)posi'on)to)advocate)the)containment)work)
up)to)parliamentary)level,)but)PSI’s)rela'onship)with)
DOH)and)all)key)stakeholders,)partners)has)improved)
par'cularly)with)FDA.))
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